

La historia de la banda ancha de Santa Elena — éxito del cable internacional, fibra doméstica fallida y un reinicio en 2026

Digital Inclusion · Buena práctica · Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

Puntuación de calidad: 48/100

Solidez de la evidencia: Moderada

Resumen

El cable Equiano de Google acabó con el aislamiento exclusivamente satelital de Santa Elena en 2023, pero un contrato separado de fibra doméstica de 3 millones de libras fracasó tras gastar 678.733 libras sin entregar un diseño —dejando a la mayoría de los residentes con cobre por debajo de 10 Mbps hasta un nuevo acuerdo inalámbrico en 2026.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Innovation level	2/5
Sustainability (ongoing)	0/1
Evaluation evidence	1/1
Demonstrated reach	0/1
Documented learning	1/1

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-27

St Helena Government / Google (Equiano cable) / Sure South Atlantic — consultado el 2026-09-27

Data Center Dynamics: Equiano Cable Branch Activated — consultado el 2026-09-27

Kentik: Saint Helena Activates Subsea Connection — consultado el 2026-09-27

OpenFalklands: St Helena Terrestrial Fibre Network Disaster — consultado el 2026-09-27

St Helena Online: SHG and Sure Ink 300 Mbps Deal — consultado el 2026-09-27

Citar — Evidoria. La historia de la banda ancha de Santa Elena — éxito del cable internacional, fibra doméstica fallida y un reinicio en 2026. ID persistente: f044cd54-39e0-49f8-bda5-85813b9f3e87.