

Plantation puits de carbone d'Ibi-Batéké — Promesses contre résultats livrés (RD Congo)

PES & Nature-Based Solutions · Good practice · République démocratique du Congo

Évaluation C-NAPSE en attente

Niveau de preuve : En attente d'évaluation

Résumé

Le premier projet MDP de boisement de la République démocratique du Congo promettait 4 200 hectares de plantation et 2,4 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 30 ans ; en 2013, seuls environ 1 000 hectares avaient été plantés, aucun crédit n'a jamais été vérifié pour la vente, et des communautés autochtones batwa ont signalé la perte de terres coutumières.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	0/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	0/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-07-22

[Novacel S.A. / World Bank BioCarbon Fund / Orbeo](#) — consulté le 2026-07-22

[World Rainforest Movement: Ibi Bateke tree planting project in DRC — sold as the success it never was](#) — consulté le 2026-07-22

[SDG Knowledge Hub: DRC registers first CDM project](#) — consulté le 2026-07-22

[World Bank: Congo community to use carbon payments to put kids through school \(2011\)](#) — consulté le 2026-07-22

Citer — Evidoria. *Plantation puits de carbone d'Ibi-Batéké — Promesses contre résultats livrés (RD Congo)*. ID persistant : 5b05390e-ec2d-4d17-87ed-c2cd768467a6.