

A História da Banda Larga de Santa Helena — Sucesso do Cabo Internacional, Fibra Doméstica Falhada e um Recomeço em 2026

Digital Inclusion · Boa prática · Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha

Pontuação de qualidade: 48/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

O cabo Equiano da Google acabou com o isolamento de Santa Helena baseado apenas em satélite em 2023, mas um contrato separado de fibra doméstica de 3 milhões de libras fracassou após gastar 678.733 libras sem entregar um projeto — deixando a maioria dos residentes em cobre abaixo de 10 Mbps até um novo acordo sem fios em 2026.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Innovation level	2/5
Sustainability (ongoing)	0/1
Evaluation evidence	1/1
Demonstrated reach	0/1
Documented learning	1/1

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-09-27

[St Helena Government / Google \(Equiano cable\) / Sure South Atlantic](#) — acedido a 2026-09-27

[Data Center Dynamics: Equiano Cable Branch Activated](#) — acedido a 2026-09-27

[Kentik: Saint Helena Activates Subsea Connection](#) — acedido a 2026-09-27

[OpenFalklands: St Helena Terrestrial Fibre Network Disaster](#) — acedido a 2026-09-27

[St Helena Online: SHG and Sure Ink 300 Mbps Deal](#) — acedido a 2026-09-27

Citar — Evidoria. *A História da Banda Larga de Santa Helena — Sucesso do Cabo Internacional, Fibra Doméstica Falhada e um Recomeço em 2026*. ID persistente: f044cd54-39e0-49f8-bda5-85813b9f3e87.